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关于加快推动重点公路建设复工复产的
工作方案

为加快推动重点公路建设复工复产的工作，扎实推动2023年工作开好局、起好步，奋力开创我区重点公路建设新局面。根据省、市、区有关复工复产要求，结合我区公路建设复工实际，现就做好重点公路建设复工复产有关工作制定本方案。
一、加强组织领导
为做好我区重点公路建设复工复产工作，区交通运输局成立公路建设复工复产工作领导小组，具体指导、协调、实施公路建设复工复产工作。
组  长：苏彦伟  局党组书记、局  长
副组长：牛学军  局党组副书记
        王会军  局党组成员、副局长
成  员：李毅刚  郑俊杰  杜秀军  王政红
各部门要结合本单位实际制定复工复产工作方案，明确责任和工作措施，全力做好公路建设复工复产工作。
2、 具体措施
（一）各部门及参建单位要尽快制定恢复建设工作方案，公路参建单位复工后，做到坚持“平安复工、健康复工、科学复工、高效复工”总目标，“抢工、抢料、抢时间”，推动复工复产准备工作落地落实。精准分析人员、物资、材料需求，合理制定人员返岗和物资、材料储备计划，扎实开展农民工返岗暖心服务，加虽与农民工来源地交通运输部门的沟通联系，采取“点对点”复工专车专列等方式，积极组织农民工安全有序尽快返岗；结合施工组织计划加快组织重要物资、大宗材料的采购，做到储备充足；对机械设备进行全面检查检修、维护保养，保证所有机械设备以最佳状态投入复工生产。同时全力攻坚解决土地手续报批、征地拆迁、施工许可办理以及各类专项评估等复工复产制约，为全面复工复产创造良好环境。
（二）要统筹发展和安全。严格落实安全生产主体责任，以“时时放心不下”的责任感统筹开展平安百年品质工程创建、平安工地建设等专项工作，从严从实抓好复工复产安全生产。扎实开展复工复产前的安全隐患排查整改专项行动，以高风险的隧道、桥梁、高边坡以及临边临水临崖部位等为重点，结合项目区址地质特点和地形地貌，密切关注易受春季冻融期影响的主体工程部位和施工驻地、便道等，严防发生崩塌、滑坡等灾害，坚持不安全不施工，整改不到位不复工。通过召开安全专题会议、加强安全教育培训、落实安全技术交底、严格危险作业审批、完善应急处治措施等，夯实安全生产基础。各部门要加大对复工复产项目安全生产条件的检查力度，坚决杜绝各类生产安全事故发生。
（三）各项目要锚定年度投资目标任务，进一步细化时间节点、分解任务目标、明确实施路径、完善保障措施，倒排工期、挂图作战，强化“以日保旬、以旬保月、以月保季、以季保年”理念，有力推动各项任务落实。同时做好项目策划工作，围绕省厅、市局创建品质工程、绿色公路、智慧建设等理念提出年度重点、亮点工作，结合项目特点和实际提出全省示范、交流等目标。
（四）各单位要进一步提高狠抓落实的政治站位，树立不进则退、慢进也退的强烈意识，把复工复产作为当前工作的重中之重，全过程、全方位推动复工复产各项措施落到实处。要完善清单化工作机制，精细建账、精进交账、精准核账、精确销账；要突出同向同频，完善上下联动推进机制，层层压实责任，形成抓落实强大合力；要突出鞭策激励，完善考核奖惩机制，营造复工复产良好氛围；要提高解决问题能力，以解决问题开创新局。
三、严格落实责任
按照“谁复工、谁管理、谁负责”的原则，各部门及参建单位负责人是公路建设的第一责任人，要制定复工复产方案，主管部门加大督导检查，确保各项工作落实到位。
对因违规复工复产，造成后果的，将严格按照相关要求追究责任人责任。
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