

荫镇政字〔2023〕8号

长治市上党区荫城镇人民政府  
关于在全镇开展2023年造林绿化实施方案的  
通 知

各村、各有关企业单位：

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是全面实施“十四五”规划的攻坚之年，为认真贯彻习近平生态文明思想，扎实践行绿水青山就是金山银山的理念，落实长治市总林长令《关于加强国土绿化和森林草原防灭火工作的令》（2022年第1号）和区委、区政府建设“四宜”新上党的总体要求，进一步加快全区国土绿化步伐，全

面提升人居环境水平。结合我镇实际，通过对我辖区内各村摸底排查，以初步将细化、量化制任务分配给各村，现将荫城镇 2023 年造林绿化实施方案如下：

**一、坚持政府主导、社会成效。**充分发挥政府主导作用，积极引导各方面社会力量和资金投入造林绿化。“四旁”植树 13 万株，其中：义务植树 6 万株；其它植树 7 万株。各村要按照《全民义务植树尽责形式管理办法（试行）》确定的造林绿化、抚育管护、自然保护、认种认养、设施修建、捐资捐物、志愿服务和其它等 8 类义务植树形式开展义务植树，尽责率需达到 90%以上。绿化用地要科学规划，节约用地。充分利用边角地、空闲地、撂荒地、拆违地见缝插绿，坚决杜绝违规占用耕地及永久基本农田实施造林活动。

**二、坚持因地制宜、乡土为主。**根据实际情况，坚持适地适树，宜乔则乔，宜灌则灌，优先选用易活、易管、中低成本的乡土树种，公共场所注重乔、灌、花、草搭配，体现观赏性。

**1. 村庄绿化。**主要围绕庭院与公共绿地开展村庄绿化建设。农家庭院、房前屋后因地制宜见缝插绿，以核桃、山楂、梨、桃、杏为主的乡土经济树种；学校和公共场所绿化重点栽植以杨、柳、槐、松、柏、杉为主的高大乔木树种，适当点缀花灌木和经济树种。

**2. 厂矿企业、机关单位绿化。**围绕生产区、办公区、生

活区等绿化空间开展矿企绿化。办公区、生活区高大乔林全面覆盖，适量增加公共绿地，绿化覆盖率达到 30%以上。机关单位花灌铺底，高大乔木点缀，建筑垂直挂绿，空地见缝插绿，人均 2 盆花，绿化覆盖率达到 25%以上。

**3. 河道绿化。**各村因地制宜自我摸排，积极上报，努力对接，抓好长治市上党区 2022 年河道绿化工程的补植补种工作，确保苗木成活保存率达 90%以上。

**三、坚持精准帮扶，兼顾平衡。**针对村庄绿化不平衡的现象，根据上级协调安排，我镇对接四座煤炭企业，分别为红旗煤矿，王庄煤矿，晋永泰煤业，北峙峪煤矿，下一步通过具体对接，希望达到企业对缺林少绿、绿化基础薄弱的村进行重点帮扶的效果，实现全镇村庄绿化建设全覆盖。共同完成造林绿化任务。

**下一步具体实施步骤：**我镇必将高度重视，将“加强组织、强化管理、现场观摩、督促检查”等一系列保障措施，贯穿于以下每一个任务时间节点中：**一是规划设计阶段：**2月下旬—3月上旬完成，选择造林绿化具体地点、栽植树种、配置模式，完成规划设计方案并于2月底前报区林业局。**二是施工准备阶段：**3月中旬完成，备齐绿化用苗，施工人员入场，具备开工条件。**三是工程实施阶段：**5月1日前完成，3月20日前全面进入施工阶段，严格按照规划设计要求的树种、规格、模式进行施工。**四是自查整改阶段：**6月底前完

成，按照规划设计要求的标准质量，全镇要自查，对自查的问题要督促项目村进行认真整改。**五是补植补种阶段：**进入秋季，项目村要根据苗木的成活情况及时进行补植补种，确保当年任务保质保量完成。

荫镇人民政府

2023年3月7日